



Управление работами ТОиР – Планирование и графикование



Программа Тренинга

*Возьмите свою рабочую нагрузку под контроль
с помощью эффективного управления работами*

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

ЦЕЛИ И ЦЕННОСТЬ КУРСА

- Увеличьте время безотказной работы критических линий
- Сократите затраты на ТО
- Повысьте безопасность благодаря тщательно продуманным и подготовленным работам
- Повысьте эффективность планировщика ТОиР
- Сфокусируйте персонал (супервайзеры, планеры, рабочие) на выполнении качественной работы, а не на тушении пожаров
- Сократите повторные ремонты
- Высвободите время для практики устранения коренных причин проблем
- Сократите стресс своего персонала, что поможет вам сократить “больничные” дни

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КУРС

Рекомендуем участие менеджерам по ТОиР, планировщикам, координаторам работ, исполнителям, специалистам по ремонту и управлению складом и ТМЦ.

Планирование и составление графиков работ по ТОиР являются краеугольным камнем обеспечения безупречной работы и взаимодействия практик превентивного ТО, эффективного использования персонала, контроля затрат на техобслуживание, согласования графиков с производственными реалиями, а также способствует вовлечению инженера и складского управления в обеспечение надежности.

ВВЕДЕНИЕ

- Цели
- Надежность и обслуживание, ориентированные на результат
- Бизнес-процессы
- Общие определения
- Заявки на работу
- Приоритеты работы
- Бэклог – управление невыполненной работой

ПЛАНИРОВАНИЕ

- Что следует и не следует планировать?
- Заказы на работу
- Определение объема работ
- Инспектирование рабочего места планером
- Продумывание работы – этапы выполнения
- Привлечение экспертов
- Добавление материалов в заказ на работу
- Добавление инструментов и оборудования
- Добавление расходных материалов
- Предварительная оценка
- Формирование пакета работ
- Стандартные планы работ

ГРАФИКОВАНИЕ

- Долгосрочные графики ТО
- Недельное графикование
- Дневной график
- Координация

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

- Ответственность супервайзера и рабочего
- Контроль работы “в поле”

ЗАПИСЬ

- Что было найдено?
- Что было сделали?
- Что предотвратит будущие отказы?
- Кто отвечает за документирование

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

- Заккрытие заказа на работу
- Извлеченные уроки по итогам работы
- Применение основ надежности
- Ведение истории оборудования

НА ПУТИ К УСПЕХУ

- Угрозы на пути к успеху
- Распорядок дня планера и графиковщика
- Совещания

ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ

ОБЗОР И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕНИНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ И ВНЕДРЕНИЕ НА ВАШЕЙ ПЛОЩАДКЕ

IDCON может адаптировать любой из наших тренингов под ваши задачи, выступить коучем для вашей команды и помочь вам достичь поставленных результатов в применении лучших практик Надежности и ТОиР.

